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Das Bahnprojekt Fulda — Gerstungen macht den 
Schienenverkehr in der Region fit für die Zukunft
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*

 Trennung der schnellen Züge des Fernverkehrs von den 
langsameren des Nah- und Güterverkehrs.

 Auflösung des Engpasses auf der Bestandsstrecke 
zwischen Fulda und Bebra. 

 Die Anbindung in der Region wird verbessert und es 
werden zusätzliche Kapazitäten im Schienenverkehr 
geschaffen.

 Die Reisezeiten im Fernverkehr zwischen Fulda und 
Erfurt verkürzen sich um mindestens 10 Minuten. 
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Bundesverkehrswegeplan und Topographie setzen den Rahmen 
für das Bahnprojekt Fulda-Gerstungen
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43 Minuten von Fulda nach Eise-
nach (mit einem Halt)
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Die Region ist von Beginn an in den Planungsprozess eingebunden
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Beteiligungsforum
(10 Termine 2018 bis 2021)

Veranstaltungen für 
Bürgerinnen und Bürger

Hessentag Bad Hersfeld 2019

Virtueller Infomarkt 2021

Informationsangebote für die 
Öffentlichkeit im Internet

Projektwebseite

Interaktive Karte

DB Netz AG | Bahnprojekt Fulda-Gerstungen | 03.02.2022



Vom Suchraum zur Antragsvariante für die Raumordnung im 
Projekt Fulda-Gerstungen 
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Projektstart
2018
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2021

Anfang 
2022
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Für eine mögliche Streckenführung wurden im September  
2020 Trassenkorridore ermittelt und vorgestellt
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 Die Trassenkorridore sind bis zu 1.000 Meter breit. In 
einem dieser Trassenkorridore kann zukünftig die 
Bahnstrecke realisiert werden.

 Die Trassenkorridore bieten im Rahmen der vertiefenden 
Planung, die Möglichkeit die Trassenführung noch zu 
optimieren.
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Im Juli 2021 konnten einige Trassenkorridore aufgrund der sehr 
hohen geologischen Risiken für Tunnel ausgeschlossen werden
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 Nicht weiterverfolgt wurden Trassenkorridore, die in 
Michelsrombach ausfädeln und südöstlich in Richtung 
Gerstungen verlaufen.

Haben wir Grafik 
mit ausgegrauten 

Linien ohne 
Todeszonen Oder 
können diese noch 

produzieren
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Der Segmentvergleich erfolgt innerhalb dreier Zielsysteme
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Der Vergleich der Segmente erfolgt in aufeinander 
aufbauenden Schritten:

 Zunächst werden für jedes Segment je Zielsystem 
quantitative Daten erhobenen. 

 Auf Basis der Daten bewertet das Planungsteam die 
Auswirkungen und Betroffenheiten je Segment qualitativ 
und erstellt eine Rangfolge 

 Dann werden die je Zielsystem präferierten Segmente 
gegeneinander abgewogen.
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Es wurden fünf Segmentvergleiche durchgeführt
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Geophysikalische Aufnahmen Kernbohrung Bohrkernlager

 Für die im 9. Beteiligungsforum vorgestellten 
verbliebende Linien wurden fünf Segmentvergleiche
durchgeführt, um die ernsthaft in Betracht kommenden 
Trassenkorridore zu identifizieren.

 Diese ernsthaft in Betracht kommenden Trassenkorridore 
stellen die Varianten für den sich anschließenden 
Variantenvergleich dar.
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Segmentvergleich AZV Deponie „Am Mittelrück“ –
Raßdorf/Großensee G19 – G33

Variantenabschnitt 1

Gesamtbewertung
 Aufgrund der hohen Tunnelanteile innerhalb der 

Variantenabschnitte sind die Betroffenheiten im Bereich 
Umwelt insgesamt relativ gering.

 Im Bereich Wirtschaft/Verkehr ist Variantenabschnitt 1 
mit der schnelleren Fahrzeit und den geringeren Kosten 
eindeutig zu bevorzugen.

 In der Gesamtabwägung wird der Variantenabschnitt 1
weiter verfolgt.

Ziel-
system

Segmentvergleich G19 – G33

Varianten-
abschnitt 1

(028 + 040 + 
043 + 043 
E/F + 046)

Varianten-
abschnitt 2

(027 + 030 + 
041 + 041 
E/F + 046)

Varianten-
abschnitt 3

(027 + 030 + 
042 + 044 + 
045 + 047 
E/F + 047)

Varianten-
abschnitt 4
(027 + 029 
+ 033 + 033 

E/F)

Umwelt Platz 2 Platz 1 Platz 4 Platz 3

Raum-
ordnung Platz 4 Platz 2 Platz 2 Platz 1

Wirtschaft/
Verkehr Platz 1 Platz 3 Platz 2 Platz 4
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Segmentvergleich südöstlich von Meckbach – Hönebach
G23 – G32

Variantenabschnitt 1

Gesamtbewertung
 Aufgrund der hohen Tunnelanteile innerhalb der 

Variantenabschnitte sind die Betroffenheiten im Bereich 
Umwelt insgesamt relativ gering 

 Im Bereich Wirtschaft/Verkehr liegt die Präferenz
aufgrund der geringeren Kosten eindeutig bei 
Variantenabschnitt 1.

 In der Gesamtabwägung wird der Variantenabschnitt 1
weiter verfolgt. 

Ziel-
system

Segmentvergleich G23 – G32

Variantenabschnitt 1
(038 + 040 + 043 
+ 043 E/F + 046)

Variantenabschnitt 2
(039 + 044 + 045 + 

047 E/F + 047)

Umwelt Platz 2 Platz 1

Raum-
ordnung Platz 2 Platz 1

Wirtschaft/
Verkehr Platz 1 Platz 2
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Nur der westliche Variantenabschnitt liegt außerhalb des 
Salzhangs und des Salzabbaus
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 Die östlichen Variantenabschnitte liegen im Bereich des Salzhangs 
und dem Salzabbau.

 Aufgrund des Salzhangs (partielle natürliche Auflösung von Salz im 
Untergrund) und des untertägigen Salzabbaus im Bereich der 
östlichen Variantenabschnitte sind für die Tunnelbauten 
umfassende bauliche Maßnahmen zu ergreifen, die mit erheblichen 
Kosten einhergehen.

 Zudem bestehen in diesem Bereich über die Bauphase hinaus 
technische Risiken, die den Betrieb der Tunnel einschränken. 
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 Senkungen treten langfristig auf. Prognose und Berücksichtigung bei Planung und Bau ist grundsätzlich möglich
 Folgen Tunnel: Erhebliche Erhöhung der Baukosten. Folgekosten für Betrieb (z.B. dauerhaftes Monitoring, regelmäßige 

Sanierungen)

Bergbau, Abbau um „Kammerpfeilerbau“
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Eine höhengleiche Einbindung bedeutet Kreuzung der alten und 
neuen Strecke auf gleichem Höhenniveau
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 Aus heutiger Sicht kann die Einbindung 
der neuen Strecke in die bestehende 
Strecke bei Ronshausen höhengleich 
erfolgen.

 Die Verknüpfung der Strecken kann über 
eine Keuzungsweicheerfolgen 

 Für eine höhengleiche Einbindung sind 
keine Überwerfungsbauwerke 
erforderlich

Quelle: www.deutschebahn.com
©Deutsche Bahn AG

Höhenfreie Kreuzung mit 
Überwerfungsbauwerk

Höhengleiche Kreuzung mit 
Kreuzungsweiche

Quelle: www.vde8.de
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Aus dem Segmentvergleich ergeben sich vier ernsthaft in 
Betracht kommende Trassenkorridore 
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Weitere Vorgehensweise im Variantenvergleich

Empfehlung Vorzugsvariante(n)

Zielsystem Raumordnung

Vergleichende Gegenüberstellung 
der Betroffenheit raumordnerischer 
Erfordernisse (Ziele, Grundsätze); 

Rangfolgen

Empfehlung Vorzugsvariante(n)

Vergleichende Gegenüberstellung 
der schutzgutbezogenen 

Umweltauswirkungen sowie der 
schutzgutübergreifenden 

Rangfolgen

Zielsystem Umwelt

Berücksichtigung von 
volkswirtschaftlichen 

und verkehrlichen Belangen

Zielsystem Wirtschaft/ Verkehr

Empfehlung 
Vorzugsvariante(n) 

(Wirtschaft / Verkehr)

Variante türkis

Variantenvergleich

Antragsvariante

Im Variantenvergleich werden 
zusätzlich untersucht:

 Kompatibilität D-Takt 

 Fernverkehrshalt

 Nutzen-Kosten-Verhältnis 

 Baubetrieb + Baulogistik

 SGV-Spangen in der türkisen 
Variante

Empfehlung Vorzugsvariante(n) aus 
Sicht Umwelt und Raumordnung

Variante pink Variante orange Variante violett
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Weiterer Projektverlauf
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BauphasePlanfest-
stellung

Parl. 
Befassung 
(Deutscher 
Bundestag)

Entwurfs- und 
Genehmigungs

-planung
Raumordnung Vorplanung
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Herzlich
Willkommen!

‒Vielen Dank! 
‒



Backup

24DB Netz AG | Bahnprojekt Fulda-Gerstungen | 03.02.2022



25

Eisenbahn-
überführung 1

Eisenbahn-
überführung 3

Eisenbahn-
überführung 2

Eisenbahnüberführungen bei Ronshausen
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