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Variante pink stellt das Optimum aus Umweltsicht, Nutzen des 
Fernverkehrshalts und Kosten dar und wird daher die Vorzugsvariante 

3

Geringe Umweltauswirkungen durch hohen Tunnelanteil von 
ca. 28 km von der ca. 41 km langen Gesamtstrecke

geringe Lärmauswirkungen durch siedlungsferne 
Streckenführung in Verbindung mit zusätzlichem Lärmschutz 
im Bereich der Bündelung mit der Bestandsstrecke

Aufwertung des Bahnhofs Bad Hersfeld, durch direkte 
Einbindung der Neubaustrecke (größtes Reisendenpotenzial)

Stärkung der Landkreise Hersfeld-Rotenburg und Fulda durch
kürzere Fahrzeiten in die Metropolen Frankfurt und Berlin

Wirtschaftlichste Variante mit einem Kostenvorteil von 
ca. 600 Mio. € zur Variante türkis
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Ein Raumordnungsverfahren kann beantragt werden oder die 
raumbedeutsame Planung wird nur angezeigt

beantragt 
ROV

Anzeige 
raumbedeutsame 

Planung

Geplantes Vorgehen Fulda-Gerstungen

Träger 
raumbedeutsame 

Maßnahme

Für Raumordnung 
zuständige 

Landesbehörde

Durchführung 
ROV

Träger 
raumbedeutsame 

Maßnahme

Für Raumordnung 
zuständige 

Landesbehörde

Durchführung
ROV

Verzicht 
ROV

Belange der Raumordnung im 
Planfeststellungsverfahren prüfbar
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Die Varianten pink und türkis stellen keine großräumigen 
Trassenalternativen dar

‒ Die Varianten pink und türkis
unterscheiden sich in ihrem Verlauf 
nur kleinräumig im Bereich Bad 
Hersfeld.

‒ Die Vorzugsvariante ist nach 
Einschätzung der DB mit den Zielen
der Raumordnung vereinbar.

‒ Ein Variantenvergleich bei 
kleinräumigen Alternativen wird 
üblicherweise in der Planfeststellung
durchgeführt.

Die DB Netz beabsichtigt keinen Antrag auf die Durchführung eines Raumordnungsverfahrens zu stellen und 
startet die Vorplanung mit der Vorzugsvariante pink.
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Findet kein Raumordnungsverfahren statt, werden die Belange 
der Raumordnung im Planfeststellungsverfahren geprüft

‒ Ein Raumordnungsverfahren (ROV) wird mit einer landesplanerischen Beurteilung abgeschlossen. Die 
landesplanerische Beurteilung stellt keine rechtlich bindende Entscheidung dar.

‒ Im nachgelagerten Planfeststellungsverfahren ist die landesplanerische Beurteilung zu berücksichtigen. 

Geplantes Vorgehen Fulda-Gerstungen

‒ Da bei Durchführung eines ROV keine andere Vorzugsvariante zu erwarten ist, ist ein ROV verzichtbar.

‒ Bei einem Verzicht auf ein ROV ist davon auszugehen, dass die Planung mit den Zielen der Raumordnung 
vereinbar ist. Es wird keine landesplanerische Beurteilung verfasst.

‒ Die Belange der Raumordnung werden im Planfeststellungsverfahren geprüft.

‒ Beim Verzicht auf ein Raumordnungsverfahren kann die Vorplanung schneller durchgeführt werden.

Erst das Ergebnis des Planfeststellungsverfahrens ist rechtlich bindend. 

Dies gilt sowohl für die landesplanerische Beurteilung aus dem Raumordnungsverfahren als auch für die 
Abwägungen aus dem Variantenvergleich beim Verzicht.
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Für die Durchführung der Baugrunduntersuchung wurden die 
Bohrfirmen beauftragt

Bad Hersfeld

Ronshausen

Langenschwarz

− Zwischen Langenschwarz und Ronshausen wurden 124 
Bohrpunkte durch den Baugrundgutachter festgelegt.

− An 48 dieser Bohrpunkte sollen Grundwassermessstellen
errichtet werden.

− Die Bohrungen finden überwiegend auf öffentlichen
Wegen statt.

− Der Untersuchungsraum entlang der geplanten 
Neubaustrecke wurde in zwei räumliche Abschnitte (Lose) 
unterteilt – Los Nord und Los Süd.

− Tag der offenen Tür im Bohrkernlager im Sommer 2023 
vorgesehen.

Los Süd

Los Nord
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Im Bereich von Ronshausen werden für die 
Baugrunduntersuchung 15 Bohrungen durchgeführt

‒ Im Bereich von Ronshausen sollen 15 Bohrungen mit Tiefen zwischen 10 und 63 m durchgeführt werden.

‒ Zudem sollen 5 Grundwassermessstellen errichtet werden.
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Für die Baugrunduntersuchung haben die Unternehmen 
Arbeitsgemeinschaften gegründet

Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Los Nord (Bad Hersfeld – Ronshausen)

Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Los Süd (Langenschwarz – Bad Hersfeld)

Bauüberwachung und Baugrundgutachter
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Ende 2022:  Start der europaweiten Ausschreibung der 
Planungsleistungen für die Vorplanung 

Leistungen Raumlose

Fachlos 1:
Teilt sich in drei 
Raumlose auf

Fachlos 2:

Fachlos 3:

‒ Verkehrsanlagen

‒ Ingenieurbauwerke

‒ Tragwerksplanung

‒ Vermessung

‒ Gebäude

‒ Raumlos 1: Süd (blau)

‒ Raumlos 2: Mitte (grün)

‒ Raumlos 3: Nord (gelb)

Fachlose

In allen drei Fachlosen erfolgt die Planung mithilfe des Building Information Modeling (BIM)

Die Vergabe weiterer Ausschreibungspakete z.B. Schall, Umwelt, Hydrologie, technische Ausrüstung erfolgt parallel zu diesem Vorgang
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In der parlamentarischen Befassung unterrichtet das 
Bundesverkehrsministerium den Deutschen Bundestag

− Die parlamentarische Befassung wurde mit Inkrafttreten 
der Bedarfsplanumsetzungsvereinbarung (BUV) 2018 
eingeführt und ist nach Abschluss der Vorplanung 
vorgesehen. 

− Gegenstand der parlamentarischen Befassung ist die 
Bestätigung der Vorzugsvariante aus der Vorplanung 
bezüglich deren Finanzierung durch den Deutschen 
Bundestag.

− Im Rahmen der Bundestagsbefassung wird auch über die 
Finanzierung von Kernforderungen aus der Region 
entschieden, die über das gesetzliche Maß hinausgehen.

− Erste Projekte haben die parlamentarische Befassung 
durchlaufen. Dazu gehört auch die Ausbaustrecke Hanau-
Gelnhausen aus dem Bahnprojekt Hanau–
Würzburg/Fulda.
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Für die über das gesetzliche Maß hinausgehenden Kernforde-
rungen der Region sind folgende Voraussetzungen zu beachten

Die in den Kernforderungen formulierten Inhalte

 fallen in die Zuständigkeit des Bundes,

 stehen in Bezug zur Vorzugsvariante,

 werden wirtschaftlich bewertet (Kosten)
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Aufgaben- und Rollenverteilung zwischen DB und Region in der 
Vorbereitung der parlamentarischen Befassung

Kernforderungen: Der Region obliegt es, die Themen zu sammeln und 
daraus gemeinsame Forderungen der Region abzuleiten und zu formulieren.Region

Kernforderungen: Die Kommunen und Landkreise sollten zur Stärkung der 
Forderung entsprechende einheitliche Parlamentsbeschlüsse fassen. 

Die Kernforderungen müssen über einen Entschließungsantrag (ein oder mehrere Fraktionen) im Deutschen 
Bundestag beschlossen werden. 

Bericht: Die DB Netz bereitet für das Bundesverkehrsministerium (BMDV) 
eine umfassende Unterlage vor. Diese beinhaltet die ausführliche Darlegung 
der Ergebnisse aus der Vorplanung zur Vorzugsvariante sowie die Kernforde-
rungen der Region.

DB Netz AG

Kernforderungen: Die DB Netz unterstützt den Prozess organisatorisch. Sie 
bewertet die über das gesetzliche Maß hinausgehenden Kernforderungen 
technisch und wirtschaftlich (Kosten).
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Ablauf der parlamentarischen Befassung auf einen Blick
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Die übergesetzlichen Forderungen der Region werden mit den 
Kommunen und im Beteiligungsforum vorbereitet

Diskutiert und führt Vorschläge 
der Arbeitsgruppe zu Kernforde-
rungen der Region zusammen

parlamentarische Befassung

Erstellt Vorlage: Vorzugsvariante DB 
und regionale Forderungen

Kernforderungen der Region zur Vorzugsvariante 

Beteiligungsforum

Erstellt Bericht mit technischer 
und wirtschaftlicher Bewertung

Arbeitsgruppe
Vorbereitung und Aus-
gestaltung von Inhalten 
und Themen

entsendet Mitglieder

informiert / berät 
die Ergebnisse
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Bahnprojekt Fulda – Gerstungen 
Auf den Punkt gebracht

‒ Kurze Fahrzeiten und schnelle Verbindungen in die Metropolen Frankfurt und Berlin

‒ Mehr Chancen für die Kreise Hersfeld-Rotenburg und Fulda

‒ Bringt Stadt und Land näher zusammen
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Projektwebseite Fulda-Gerstungen
https://www.fulda-gerstungen.de

‒ Aktuelle Informationen rund um 
das Bahnprojekt Fulda-Gerstungen

‒ Video „Das Projekt stellt sich vor“

‒ Video „Baugrunduntersuchung

‒ Überflugfilm Vorzugsvariante

‒ Interaktive Karte

‒ Präsentationen, Protokolle in der 
Infothek abrufbar
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Herzlich
Willkommen!

‒Vielen Dank! 
‒
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